PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA

LOCAL: JOÃO PESSOA / PB **Prazo:** 6 MESES

Data Base: AGOSTO/2021

ENG. RESP.: **CREA:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR -R$		MESES					
				01	02	03	04	05	06
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.424,80	%	100,00%					
			Dias						
			R$	**4.424,80**					
2.0	DEMOLIÇÃO	11.206,79	%	100,00%					
			Dias						
			R$	**11.206,79**					
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	967,40	%	50,00%	50,00%				
			Dias						
			R$	**483,70**	**483,70**				
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	141.290,81	%	50,00%	50,00%				
			Dias						
			R$	**70.645,40**	**70.645,41**				
5.0	PAINÉIS E PAREDES	7.938,08	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Dias						
			R$		**1.984,52**	**1.984,52**	**1.984,52**	**1.984,52**	
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	237.283,64	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Dias						
			R$		**59.320,91**	**59.320,92**	**59.320,91**	**59.320,91**	
			%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%

7.0	**COBERTA**	**46.730,40**	Dias						
			R$		**7.009,56**	**7.009,56**	**7.009,56**	**7.009,56**	**18.692,16**
8.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	**5.270,52**	%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%
			Dias						
			R$		**790,56**	**790,58**	**790,58**	**790,58**	**2.108,21**
9.0	**ESQUADRIAS**	**68.380,23**	%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%
			Dias						
			R$		**6.838,01**	**13.676,05**	**13.676,05**	**13.676,05**	**20.514,07**
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**62.345,18**	%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%
			Dias						
			R$		**6.234,53**	**12.469,04**	**12.469,04**	**12.469,04**	**18.703,55**
11.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**	**14.392,02**	%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%
			Dias						
			R$		**1.439,19**	**2.878,40**	**2.878,40**	**2.878,40**	**4.317,61**
12.0	**CLIMATIZAÇÃO**	**10.927,73**	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Dias						
			R$			**2.731,93**	**2.731,93**	**2.731,93**	**2.731,93**
13.0	**LOUÇAS E METAIS**	**16.113,34**	%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Dias						
			R$		**3.222,67**	**3.222,67**	**3.222,67**	**3.222,67**	**3.222,65**
14.0	**PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO**	**7.911,01**	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Dias						
			R$			**1.977,76**	**1.977,75**	**1.977,75**	**1.977,75**
15.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**	**124.338,60**	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
			Dias						
			R$	**20.727,24**	**20.727,24**	**20.727,24**	**20.727,24**	**20.714,81**	**20.714,81**
	% MENSAL		%	**14,15**	**23,53**	**16,69**	**16,69**	**16,69**	**12,24**
	% ACUMULADO		%	**14,15**	**37,68**	**54,37**	**71,06**	**87,75**	**99,99**
	DESEMBOLSO MENSAL		R$	**107.487,93**	**178.696,30**	**126.788,67**	**126.788,65**	**126.776,22**	**92.982,74**
	DESEMB. ACUMULADO	**759.520,55**	R$	**107.487,93**	**286.184,23**	**412.972,90**	**539.761,55**	**666.537,81**	**759.520,55**